

Tahapan Pelaksanaan Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian Kepada Masyarakat (Litapdimas) Lanjutan

Tahun Anggaran 2021

Jadwal Kegiatan



No	Uraian Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
1	Sosialisasi Penelitian 2021	29 April 2021
2	Pengiriman Proposal Penelitian 2021 Via Litapdimas	-
3	Verifikasi Proposal	-
4	Penilaian Proposal oleh Reviewer	-
5	Pengumuman Nominee	-
6	Seminar Proposal	-
7	Pengumuman Penerimaan Bantuan	27 April 2021
8	Penandatanganan Kontrak dan Pengumpulan BAB I,II, dan III	7 Mei 2021
9	Pelaksanaan Penelitian oleh Peneliti	7 Mei 2021 – 7 Oktober 2021 (150 hari)

Lanjutan Jadwal Kegiatan



Litapdimas



No	Uraian Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
10	Pencairan dana	13 Juli 2021
11	Pengumpulan Laporan Kemajuan	26 Juli 2021
12	Paparan Laporan Kemajuan	12 Agustus 2021
13	Pengumpulan Laporan Hasil Penelitian dan Laporan Keuangan	7 September 2021
14	Paparan Hasil Penelitian	29 September 2021
15	Pengumpulan Hasil Penelitian Final (Hasil Revisi Pasca Paparan Hasil)	7 Oktober 2021

Catatan : Timeline ini bersifat tentatif dan sewaktu-waktu bisa berubah dengan mempertimbangkan kondisi pandemi Covid-19 dan kebijakan pemerintah terkait dengan pengendalian Covid-19.